

# 6315 Behinderung - Verzögerung - Pönale

## Bauleitung Modul 6

Im Kurs Behinderung – Verzögerung – Pönale lernen Sie mit den Folgen und der Vermeidung einer verspäteten Planlieferung durch den Bauherrn und seine Fachingenieure umzugehen. Weitere Inhalte: Behinderung durch andere Unternehmen. Warum und in welcher Höhe fallen Mehrkosten an? Pönale, die Geldstrafe für Versäumnisse. Der Verzug als Auslöser der Vertragsstrafe nach ÖN bzw. ABGB.

### Die Zielgruppe:

Techniker:innen, Bauleiter:innen, Kalkulanten von ausführenden Firmen, Handwerker:innen

### Die Trainingsinhalte:

- Verspätete Planlieferung durch den Bauherrn und seine Fachingenieure.
- Behinderung durch andere Unternehmer.
- Warum fallen Mehrkosten an - in welcher Höhe.
- Pönale = die GELDSTRAFE für Versäumnisse.
- Der Verzug als Auslöser der Vertragsstrafe nach Ö-Norm bzw. ABGB.
- Die Auswege aus der Zeitnot = Geldnot

### Hinweis(e):

Wir empfehlen Ihnen für einen Gesamtüberblick den Lehrgang Bauleiter:in ([6309](#)).



Kursbuchung und weitere Details unter **6315** im WIFI-Kundenportal:  
[www.wifi.at/ooe](http://www.wifi.at/ooe)