

# 3710 IT-Projekte planen und durchführen

Sie lernen die Grundlagen des Projektmanagements und deren Anwendung speziell auf IT-Projekte bezogen kennen. Sie lernen die aktuellen Projektmanagement-Methoden, welche sich am Markt etabliert haben, kennen, zu differenzieren, und lernen diese entsprechend den Anforderungen des Projektes bzw. des Kunden und der eigenen Organisation anzuwenden und einzusetzen. Wir betrachten die gesamte Prozesskette vom Auftragsgewinnungsprozess, bis hin gegebenenfalls zu einem Betriebsführungsprozess und somit die Abhängigkeiten zum Thema Projektmanagement. Auch lernen Sie ein Projekthandbuch zu schreiben und entsprechend einzusetzen. Der ständige Praxisbezug ist weiters ein wesentlicher Teil dieser Schulung.

## Zielgruppe

Projektleiter und angehende Projektleiter, Projektauftraggeber, alle Mitarbeiter welche in Projekten tätig sind, Mitarbeiter von IT-Abteilungen, Führungskräfte

## Die Trainingsziele:

### ■ Übersicht aktueller Vorgehensmodelle

- Wasserfall
- Agile Methoden
- Hybride Methoden

### ■ Agile Methoden

- Scrum
- Kanban
- Design Thinking

### ■ Wasserfallmethoden

- Prince2
- IPMA

### ■ Was ist Projektmanagement?

### ■ Was ist ein Projekt?

### ■ Wann setze ich welche Methoden ein?

### ■ PM Begriffe verstehen und kennen

### ■ Teamentwicklung

### ■ Projektkommunikation

### ■ Projektmanagement:

- Projektentstehung, Projektantrag/Projektauftrag, Projektvorbereitung, Dokumentation
- Projektphasen, Projektmanagementprozess
- Methoden (Umweltanalyse, Risikoanalyse, Lastenheft, Pflichtenheft)
- Projektorganisation, Projektteams

---

Kursbuchung und weitere Details unter **3710** im WIFI-Kundenportal:

[wifi.at/ooe](https://wifi.at/ooe)

Seite 1 von 2



# 3710 IT-Projekte planen und durchführen

Wirtschaftlichkeitsrechnungen, Nutzwertanalyse  
Projektplanungs- und Ausführungsphase:  
Lieferantenverträge, Auswahl von IT-Anbieter  
Projektplanung (Qualität- / Ablauf- / Termin und Ressourcenplanung, Kostenplanung)  
Kick off  
Umweltanalyse  
Projektstrukturplan und Projektinformationssystem  
Projektphasen und Arbeitspakete  
Konzeptionsphase mit Visualisierung der IT- Prozesse  
Realisierungsphase  
Spezifikationen  
Projektmanagementprozesse  
Projektorganisation, Projektkoordination, Projektkommunikation  
Projekthandbuch

## ■ Koordinierungs- und Änderungsphasen in IT-Projekten:

Änderungsmanagement, Change Request  
Krisenmanagement, Konfliktmanagement  
Change-Management

## ■ Projektabschlussphase:

Übergabeprozess, Abnahme von IT-Projekten, Testverfahren  
Projektauswertungen, Liste offener Punkte  
Projektcontrolling, Projektabschluss

Klärung, wie weitere offene Punkte abgearbeitet werden

- Programmmanagement
- Portfoliomanagement
- Projektorientierte Unternehmen



---

Kursbuchung und weitere Details unter **3710** im WIFI-Kundenportal:

[wifi.at/ooe](https://wifi.at/ooe)

Seite 2 von 2

